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간과 검토가 뒤따른다.

  둘째, 공 하는 시설  서비스가 공

공재이기 때문에 사용자들로부터 투자

비를 회수할 수 있을 만큼 충분한 사용

료를 징수하는 것이 매우 어렵다.

  셋째, 건설이나 운  등 사업 자체보

다는 재원조달이 사업의 성패를 가름하

게 되고 사업이 지속되는 동안 융시장

의 구조 는 융환경의 변화에 

인 향을 받는다.

  넷째, 일반 기업 융의 기 과 방식을 

용하는 것이 곤란하다. 부분의 기업

융은 5년 미만의 단기 융이 주를 이

루고 있으나, 로젝트 융은 최소 10년 

이상의 기간을 요한다. 성숙된 채권시장

이 존재해야만 원활한 자 조달이 가능

한 사업구조를 가지고 있다.

  다섯째, 30년 내지 50년동안의 수요

측 등 장기의 불확실한 가정들을 제

로 사업계획을 수립할 수밖에 없고, 그

로 인해 험의 정도가 더 크다. 

  다음은 민자사업을 추진하는 각 주체

들로부터 발생되거나 발생시키는 유형

으로서 다음과 같은 요인들을 들 수 있다. 

  첫째, 민자사업의 개념과 기본구조에 

한 인식  이해가 부족할 경우이다. 

민자사업은 각 당사자들이 히 험

을 분담하고 트 십을 가져야만 성공

할 수 있다. 따라서, 상 방에 한 이해 

없이 모든 험을 상 방에게 떠넘기려 

하거나 책임을 다하지 않으려 할 경우 

실패할 가능성이 크다.

  둘째, 정부가 객 인 검토나 평가 

없이 상사업을 선정하지 않고, 투자자

들도 사 에 철 한 타당성을 행하지 않

을 경우 실패하게 된다.

  셋째, 각 담당자들이 충분한 경험과 

문성을 갖추지 못하거나 소신있는 의

사결정을 할 수 있는 여건이 조성되지 

못할 경우 실패할 수 있다.

  넷째, 특혜시비 등을 우려하여 사업계

획 평가  상 차를 복잡하게 만들고 

정부가 마땅히 분담해야 할 인허가 등 

책임과 의무를 다하지 않거나 회피할 경우 

사업추진이 지연되거나 실패할 수 있다.

  다섯째, 민간투자자들이 효율 인 운

리 등 경 효율을 달성하지 못하거

나 우리 나라와 같이 시공에 더 큰 비

을 두어 투자를 결정하게 되는 경우 실

패할 가능성이 높다.

  마지막으로 제도 인 요인, 사회경제

여건의 변화 는 불가항력  요인으로

서 다음과 같은 들 수 있다.  

  첫째, 민자사업에 한 충분한 조사․

연구와 비책 마련없이 제도를 만들고 

운 하는 경우 실패할 가능성이 높다.


